

WP1

Workshop Start-Up lavori tra partners Istituzionali Regionali e tutti i fruitori potenziali

WP14

**Area 1**  
Analisi Fabbisogni Informativi Imprese Pugliesi

**Area 2**  
Creazione piattaforma telematica "e-salute" e del portale "Work Care"

**Area 3**  
Assistenza e aggiornamento

WP2  
Esame Quantitativo Imprese Pugliesi

WP3  
Analisi requisiti fattibilità realizzazione piattaforma "e-salute" e del portale "Work Care"

WP4  
Coordinamento, creazione di una piattaforma tecnologica integrata a sistemi di videoconferenza

WP5  
REPORT INTERMEDIC

WP6  
Approfondimento Qualitativo Imprese Pugliesi

WP7  
Progettazione e organizzazione della piattaforma "e-salute" e creazione portale "Work Care"

WP9  
Assistenza e informazione medici

WP10  
Assistenza e informazione personale centro servizi "e-salute"

WP8  
Individuazione Imprese Pilota e messa a disposizione Kit nel-salute

WP12  
Creazione del centro "e-salute" e Start-Up dei servizi

WP11  
Assistenza e informazione imprenditori e responsabili sicurezza utilizzo del Kit nel-salute

WP13  
AZIONI DI INFORMAZIONE

Seminari e Workshop tematici

Forum specialistici di discussione e proposte

Info Day

WP15  
Workshop Follow Up tra partners, Istituzioni Regionali e tutti i beneficiari / pubblicazione documento consuntivo

Prosecuzione delle attività al termine del Progetto